



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Nº OPERAÇÃO 1067270-78	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR MAPA	PROGRAMA Agropecuária Sustentável	AÇÃO / MODALIDADE Fomento ao Setor Agropecuario
PROponente / Tomador Município de Colinas			MUNICÍPIO / UF Colinas/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Colinas/RS	OBJETO Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal no Município de Colinas
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ ..10/4703-34	OBJETO DO CTEF	

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 1	TRECHO 2																																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																												
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																										
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	4																																									
3	SUB-BASE	1	2																																									
4	BASE	2	3																																									
5	PAVIMENTAÇÃO	3	4																																									
6	SINALIZAÇÃO	4																																										
Cronograma																																												
Parcela	%	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04																																							
	R\$	10,07%	23,10%	39,19%	27,65%																																							
Acumulado	%	50.770,04	116.518,23	197.668,84	139.453,19																																							
	R\$	10,07%	33,17%	72,35%	100,00%																																							
		50.770,04	167.288,26	364.957,10	504.410,29																																							

Colinas/RS, 16 de junho de 2020
 Local e Data

Responsável Técnico: Samir Marcos Batista
 CREA/CAU: 104081

